

**План «дорожная карта»
внедрения целевой модели наставничества
МБОУ «СОШ № 3»**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического сообщества МБОУ «СОШ № 3» о внедрении программы наставничества	Январь 2020	Полякова Т.Л., заместитель директора по УВР
2.	Разработка и принятие локальных актов	Январь 2020	Бархатова А.С – директор, Полякова Т.Л., Маркова Н.Р., Баева Л.И., Хроликова И.С. заместители директора по УВР
3.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	15 октября 2020	Полякова Т.Л., Баева Л.И., Хроликова И.С., Маркова Н.Р. заместители директора по УВР
4.	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Октябрь 2020	Маркова Н.Р., Баева Л.И., Хроликова И. С. заместители директора по УВР
5.	Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	Октябрь 2020	Полякова Т.Л., Маркова Н.Р., Баева Л.И. заместители директора по УВР
6.	Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых(обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, заместители директора по УВР, родители.	Октябрь 2020	Полякова Т.Л., Маркова Н.Р., Баева Л.И. заместители директора по УВР
7.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2020	
8.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь 2020	Полякова Т.Л., Маркова Н.Р., Баева Л.И. , Хроликова И.С. заместители директора по УВР,
9.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Октябрь 2020	Чухланцева Т.Н. – педагог-психолог.
10.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.	Октябрь 2020	
11.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	Октябрь 2020	
12.	Формирование базы наставников	30 октября	Полякова Т.Л., Маркова Н.Р.,

13.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	2020	Баева Л.И., Хроликова И.С. заместители директора по УВР, Чухланцева Т.Н. – педагог-психолог.
14.	Обучение наставников	15 ноября 2020	
15.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	25 ноября 2020	
16.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи		
17.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары		
18.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом директора школы. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого		Полякова Т.Л., Баева Л.И., Маркова Н.Р., Хроликова И.С. заместители директора по УВР,
19.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	С 1 декабря 2020	
20.	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Май 2021	
21.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества		Полякова Т.Л., Маркова Н.Р., Баева Л.И., Хроликова И.С. заместители директора по УВР, Чухланцева Т.Н. – педагог-психолог.
22.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников		Полякова Т.Л., Маркова Н.Р., Баева Л.И. заместители директора по УВР
23.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества		
24.	Аналитическая справка итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества.	Июнь 2021	
25.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, на сайте школы.		Струняшева А.А. заместитель директора по УВР
26.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых		Полякова Т.Л., Маркова Н.Р., Баева Л.И., Хроликова И.С. заместители директора по УВР